

## ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

# Formato Oficial de Bitácora Semanal

*Versión para seguimiento grupal y evaluación individual*

**Propósito del instrumento:** Esta versión integra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase:</b>                | Fase 0                                                                                        |
| <b>Nombre del proyecto:</b> | <b>WAF Shield Cloud – Implementación de Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube</b> |
| <b>Equipo:</b>              | SN-2                                                                                          |
| <b>Tutor:</b>               | Carlos G. Rodriguez                                                                           |
| <b>Ciclo:</b>               | Ciclo 06                                                                                      |
| <b>Semana No.:</b>          | 1, Fecha (inicio - fin): 28 Septiembre al 4 de octubre                                        |
| <b>Rol:</b>                 | Desarrollador Web Jr.                                                                         |
| <b>Nombre:</b>              | Jhony Alberto Jiménez Hernández                                                               |

**Instrucción de uso:** La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

## 1. Información general de la semana

| Campo                  | Registro de la semana                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrantes presentes: | Julissa Girón, Edwin Gómez, Mauricio Grande, David Guzmán, Jhony Jiménez.                                                                     |
| Roles activos          | Líder de Proyecto Jr., Ingeniero de Seguridad Cloud Jr., Ingeniero de Infraestructura Jr., Desarrollador Web Jr., Analista QA / Seguridad Jr. |
| Entregables objetivo   | Repositorio GitHub creado, roles asignados, tablero de tareas en GitHub Projects y Plan de Recursos Tecnológicos completado.                  |
| Acuerdos clave         | Canal de comunicación en WhatsApp, google Meet, revisiones semanales los días jueves y entregas de bitácoras antes del corte oficial          |
| Riesgos iniciales      | Posible demora en la formación de accesos al repositorio de GitHub                                                                            |
| Estado general         | En curso (Onboarding y configuración inicial completados).                                                                                    |

**Campos sugeridos:** Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

## 2. Actividades realizadas

| Actividad                      | Descripción técnica                                                                                  | Responsable   | Evidencia verificable                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coordinación y Onboarding      | Confirmación de disponibilidad y aceptación del rol de Desarrollador Web Jr. en la reunión de equipo | Jhony Jiménez | Captura de canal de comunicación para la reunión / WhatsApp       |
| Aceptación de Accesos a GitHub | Confirmación de invitación e ingreso al repositorio oficial                                          | Jhony Jiménez | Captura de permisos / Colaboradores del repositorio.              |
| Definición de Entorno Web      | Investigación de las tecnologías para la app de prueba                                               | Jhony Jiménez | Las tecnologías investigadas serán mostradas en la siguiente fase |

### 3. Herramientas y servicios utilizados

| Herramienta / servicio | Propósito                                                                      | Observaciones                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub                 | Alojamiento del código fuente, documentación y control de versiones            | Cuenta creada, repositorio inicial y colaboradores agregados                            |
| GitHub Projects        | Tablero visual Kanban para asignación y seguimiento del backlog de tareas      | Columnas y tarjetas iniciales creadas por la líder                                      |
| WhatsApp               | Canal principal para comunicación asincrónica y coordinación rápida del equipo | Grupo oficial creado con los 5 integrantes                                              |
| Google meet            | Canal para realizar la reuniones                                               | Enlaces programados para las reuniones. Con notificaciones por medio de google calendar |

#### 4. Problemas detectados y análisis

| Problema                                                                                       | Impacto                                                    | Causa probable                                                                                 | Evidencia                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Duda inicial sobre la complejidad requerida para la aplicación web de prueba durante la Fase 0 | Posible sobreingeniería en el diseño inicial del prototipo | Falta de alineación previa sobre las tecnologías soportadas por las capas gratuitas de hosting | En la siguiente fase se mostrará la tecnologías investigadas que se usaran |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                |                                                                            |

#### 5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada                                                                                               | Problema asociado                                                                              | Responsable   | Evidencia                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Se acordó en reunión de equipo mantener una aplicación ligera/estática para no sobrecargar el despliegue inicia | Duda inicial sobre la complejidad requerida para la aplicación web de prueba durante la Fase 0 | Jhony Jiménez | En la siguiente fase se mostrará la tecnologías investigadas que se usaran |

#### 6. Estado del proyecto esta semana

| Área                    | Estado     | Comentarios                                                                |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gestión y Onboarding    | completado | Grupo constituido, roles asignados y canales creados exitosamente          |
| Infraestructura inicial | completado | Repositorio habilitado; listo para recibir los primeros archivos y código. |
| Planificación           | Completado | tablero de tareas activo con el backlog inicial para la Semana 2.          |

## 7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana                                                                           | Responsable   | Fase   | Entregable esperado                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyo en la identificación de activos y rutas sensibles de la app para el análisis de riesgos. | Jhony Jiménez | Fase 1 | Aporte técnico en el Documento de Análisis de Riesgos y Superficie de Exposición. |

## 8. Aportes individuales verificables

| Integrante    | Rol                   | Tarea técnica específica realizada | Componente / entregable afectado | Evidencia verificable                                                                                                                                                          | Resultado                                                            |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jhony Jiménez | Desarrollador Web Jr. | Aceptación de permisos en GitHub   | Repositorio GitHub               | Permiso de colaborador confirmado en gitHub<br><a href="https://github.com/Esmee8906/Prototipo-de-seguridad-peri">https://github.com/Esmee8906/Prototipo-de-seguridad-peri</a> | Entorno de desarrollo o habilitado para subir código a partir de las |

| Integrante | Rol | Tarea técnica específica realizada | Componente / entregable afectado | Evidencia verificable                | Resultado        |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|            |     |                                    |                                  | <a href="#">metral-WAF-ESIT-2026</a> | siguientes fases |
|            |     |                                    |                                  |                                      |                  |

**Uso obligatorio:** Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

## 9. Cumplimiento individual y responsabilidad

| Integrante    | Tarea asignada                                                           | Estado     | Observación del cumplimiento                                       | Seguimiento requerido                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jhony Jiménez | Onboarding, confirmación de accesos al repositorio y definición del rol. | Completado | Cumplimiento oportuno al 100% en las actividades de incorporación. | Revisión del tablero Kanban para las tareas de la Fase 1 |
|               |                                                                          |            |                                                                    |                                                          |

## 10. Participación en documentos técnicos y entregables

| Integrante    | Documento / entregable | Sección elaborada o corregida | Tipo de aporte        | Evidencia      |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Jhony Jiménez | Bitacora fase 0        | Llenar la bitacora fase 0     | Redaccion de bitacora | Link de github |

## 11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

| Integrante    | Tipo de prueba / configuración                          | Elemento intervenido                 | Resultado                                          | Evidencia                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jhony Jiménez | Verificación de accesos y sincronización de repositorio | Repositorio GitHub de la asignatura. | Acceso concedido con permisos de lectura/escritura | Captura de la vista principal del repositorio con sesión iniciada |

## 12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

| Integrante | Parte explicada o demostrada | Evidencia presentada | Nivel de dominio observado |
|------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
|            |                              |                      |                            |
|            |                              |                      |                            |
|            |                              |                      |                            |
|            |                              |                      |                            |
|            |                              |                      |                            |

### 13. Reflexión individual por rol

| Integrante    | Rol                   | Qué realizó                                                  | Dificultad técnica enfrentada                                                                            | Cómo la resolvió                                                       | Próximo paso                                                                                  |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jhony Jiménez | Desarrollador Web Jr. | Me integré al equipo SN-2, validé mis accesos al repositorio | Entender el alcance exacto de la aplicación requerida para no sobrecargar el proyecto en la fase inicial | Consultando el documento base del proyecto y coordinando con la Líder. | Colaborar en la Fase 1 identificando las rutas que serán vulnerables para las pruebas del WAF |

### 14. Registro consolidado de evidencias

| No. | Descripción de la evidencia                               | Tipo       | Responsable   | Enlace / ruta / referencia                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 | Integración al Repositorio inicial del proyecto en GitHub | Enlace Web | Jhony Jiménez | <a href="https://github.com/Esm8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026">https://github.com/Esm8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026</a> |

| No. | Descripción de la evidencia                        | Tipo       | Responsa<br>ble | Enlace / ruta /<br>referencia                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E02 | Integracion al Tablero Kanban de gestión de tareas | Enlace Web | Jhony Jiménez   | <a href="https://github.com/users/Esme8906/projects/2">https://github.com/users/Esme8906/projects/2</a> |
| E03 | Integracion al grupo de whatsapp                   | Captura    | Jhony Jiménez   | captura                                                                                                 |
|     |                                                    |            |                 |                                                                                                         |
|     |                                                    |            |                 |                                                                                                         |

**Criterio de calidad de la evidencia:** La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.


## 15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia :

Evidencia


1:

<https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026>



The screenshot shows a GitHub repository page for 'Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026'. The repository is public and has 19 commits. The main branch is 'main'. The repository contains a README.md file and a directory named 'ESTANCIA PROFECIONAL FORMATOS Y PROYE...'. The README file is titled 'Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026'. The repository has 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. The repository is created by 'jhonyuls-svg'.

Evidencia 2: <https://github.com/users/Esme8906/projects/2>



Evidencia 3:

