

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión integra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

Fase:	Fase 0 - Onboarding y planificación
Nombre del proyecto:	WAF Shield Cloud – Implementación de Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube
Equipo:	SN-2
Tutor:	Carlos G. Rodriguez
Ciclo:	Ciclo 06
Semana No.:	1 Fecha (inicio - fin): 28 Septiembre al 4 de octubre
Nombre Y Rol:	Julissa Girón, Líder de Proyecto Jr. Y documentador jr.
Nombre Y Rol:	Edwin Gómez, Analista QA / Seguridad Jr.
Nombre Y Rol:	Mauricio Grande, Ingeniero de Seguridad Cloud Jr.
Nombre Y Rol:	David Guzmán, Ingeniero de Infraestructura Jr.
Nombre Y Rol:	Jhony Jiménez, Desarrollador Web Jr

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes:	Julissa Girón, Edwin Gómez, Mauricio Grande, David Guzmán, Jhony Jiménez.
Roles activos	• Líder de Proyecto Jr. y Documentador Jr.: Julissa Girón • Ingeniero de Seguridad Cloud Jr.: Mauricio Martínez • Ingeniero de Infraestructura Jr.: David Guzmán • Desarrollador Web Jr.: Jhony Jiménez • Analista QA / Seguridad Jr.: Edwin Gómez
Entregables objetivo	Entrega 0: Organización inicial del equipo, asignación de roles, repositorio GitHub oficial habilitado, tablero Kanban en GitHub Projects activo y definición del entorno técnico.
Acuerdos clave	Creación de grupo oficial en WhatsApp para comunicación asincrónica. • Sesiones de sincronización por Google Meet. • Reuniones semanales fijas los días jueves (entre 7:00 p. m. y 8:00 p. m.). • Compromiso de consolidación de bitácoras individuales antes de cada fecha de corte oficial.
Riesgos iniciales	Posible demora en la formación de accesos al repositorio de Github y definición inicial de la infraestructura. • Indisponibilidad o falta de definición oportuna de recursos de infraestructura iniciales.
Estado general	En curso (Onboarding y configuración inicial completados).

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Coordinación y Onboarding	Convocatoria e incorporación de los 5 integrantes del grupo SN-2; confirmación de disponibilidad y asignación de roles iniciales	Julissa Girón / Equipo SN-2	Captura de canal de comunicación para la reunión
Creación del Repositorio	Creación del repositorio WAF-Shield-Cloud en GitHub e invitación de colaboradores (integrantes y tutor)	Julissa Girón	URL del repositorio GitHub
Aceptación de Permisos y Accesos	Validación de cuentas de usuario e incorporación de integrantes como colaboradores con permisos de lectura/escritura	Todos los integrantes	URL Repositorio GitHub (Evidencia 2 / E01)
Configuración del Tablero	Implementación del tablero de gestión GitHub con columnas <i>Pendiente, En curso, En revisión, Completado</i> .	Julissa Girón	Enlace al tablero de tareas
Definición de Canales y Calendario	Formación del grupo oficial de comunicación rápida y formalización del horario semanal de reuniones (jueves 7:00-8:00 PM)	Julissa Girón / Equipo SN-2	Captura WhatsApp (Evidencia 4 / E02)
Definición de Entornos de Trabajo	Selección e identificación inicial de herramientas por rol (Linux, Terminal, Postman, cURL, Python/Flask)	David Guzmán / Edwin Gómez / Jhony Jiménez / Mauricio Martínez	Registros en bitácoras individuales

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	Alojamiento del código fuente, documentación y control de versiones	Cuenta creada, repositorio inicial y 5 colaboradores agregados
GitHub Projects	Tablero visual Kanban para asignación y seguimiento del backlog de tareas	Columnas y tarjetas iniciales creadas por la líder
WhatsApp	Canal principal para comunicación asincrónica y coordinación rápida del equipo	Grupo oficial creado con los 5 integrantes
Google meet	Canal para realizar la reuniones	Enlaces programados para las reuniones. Con notificaciones por correo de google calendar
Entorno Linux / Terminal	Administración de infraestructura, preparación de scripts y comandos de red	Definido como el entorno base para Infraestructura y Seguridad
Postman / cURL	Ejecución de peticiones HTTP/HTTPS y generación de tráfico de prueba controlado	Herramientas asignadas para validación de pruebas QA
Python / Flask / HTML / CSS	Lenguajes y framework contemplados para estructurar la aplicación web de prueba	Base para desplegar los endpoints a proteger.
Microsoft Excel / Google Docs	Elaboración de la matriz de pruebas, planificación y redacción de documentación	Usados en el diseño preliminar del proyecto.
GitHub	Alojamiento del código fuente, documentación y control de	Cuenta creada, repositorio inicial y 5

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
	versiones	colaboradores agregados
GitHub Projects	Tablero visual Kanban para asignación y seguimiento del backlog de tareas	Columnas y tarjetas iniciales creadas por la líder

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Demora e incertidumbre inicial en la carga de tareas al tablero de GitHub Projects	Retraso leve en la visualización inmediata de los accesos colaborativos durante el día 1	Falta de definición previa de la herramienta a utilizar para la gestión del backlog	Captura de pantalla de GitHub Projects (<i>To Do</i> vacío en primera revisión)
Duda técnica sobre la complejidad requerida para la aplicación web de prueba.	Riesgo de sobreingeniería o consumo innecesario de recursos en fases tempranas.	Falta de alineación en las limitaciones de las capas gratuitas de hosting frente al prototipo	Discusión registrada en los mensajes de la llamada síncrona

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Completar la estructuración del repositorio y vincular directamente las tarjetas de trabajo en GitHub Projects.	Retraso en colocación de actividades en GitHub Projects.	Julissa Girón	Captura del tablero Kanban activo con accesos validados
Acordar el desarrollo/uso de una aplicación web ligera y estática (Python/Flask) ajustada para pruebas WAF	Incertidumbre sobre la complejidad de la aplicación de prueba	Jhony Jiménez / Equipo SN-2	Registro en bitácora del Desarrollador y acta de acuerdo verbal

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Gestión y Onboarding	Gestión y Onboarding	Grupo constituido, roles asignados y canales creados exitosamente
Infraestructura inicial	Infraestructura inicial	Repositorio habilitado; listo para recibir los primeros archivos y código.
Planificación	Completado	tablero de tareas activo con el backlog inicial para la Semana 2.
Seguridad Cloud / WAF	Definido	Alcance identificado y selección previa de herramientas de cortafuegos a investigar
QA y Pruebas	Definido	Definición de herramientas para matriz de pruebas (Excel, Postman, cURL).

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Redacción del Documento de Análisis de Riesgos y Superficie de Exposición.	Equipo / Dirige Julissa Girón	Fase 1	Documento de Análisis de Riesgos en formato Word/PDF y subido a GitHub
Identificación de activos web a proteger (sitio web, formularios, APIs)	Edwin Gómez / Jhony Jiménez	Fase 1	Inventario de activos y superficie de exposición
Identificación de amenazas web (OWASP Top 10: XSS, SQLi, Fuerza bruta)	Edwin Gómez	Fase 1	Matriz de amenazas documentada
Identificación de requerimientos de infraestructura, red y accesos Linux	David Guzmán	Fase 1	Inventario preliminar de recursos de red.
Investigación técnica de herramientas para la implementación del WAF / Cortafuegos	Mauricio Martínez	Fase 1	Documentación técnica de hallazgos.
Apoyo en la identificación de rutas sensibles de la app para escenarios de prueba	Jhony Jiménez	Fase 1	Definición de endpoints críticos a auditar.

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Julissa Girón	Líder de Proyecto Jr. / Doc.	Creación del repositorio, configuración del tablero de tareas y asignación de roles iniciales	Repositorio GitHub y Plan de Gestión de Fase 0	Enlace al repositorio GitHub y captura del tablero Kanban	Entorno de trabajo colaborativo creado y operativo
Mauricio Martínez	Ing. Seguridad Cloud Jr.	Creación del repositorio, configuración del tablero Kanban y estructura inicial del proyecto	Repositorio GitHub y Tablero Projects	Enlace GitHub / Capturas E01-E04	Rol asumido y herramientas preliminares definidas
David Guzmán	Ing. Infraestructura Jr.	Definición de herramientas de trabajo Linux/Terminal y acuerdos de coordinación de red	Entorno de Infraestructura	Evidencias E01 a E04	Entorno base de infraestructura preparado.
Jhony Jiménez	Desarrollador Web Jr.	Aceptación de permisos de colaborador en GitHub y definición del perfil de app ligera	Repositorio / Código App	Confirmación en GitHub (Evidencia 1)	Permisos verificados y base lista para desarrollo

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Edwin Gómez	Analista QA / Seguridad Jr.	Definición del esquema de matriz de pruebas y selección de herramientas Postman/cURL	Plan de Calidad y Pruebas	Registro en repositorio GitHub	Herramientas de QA seleccionadas para Fase 1

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Julissa Girón	Creación de entorno de gestión y Onboarding del grupo.	Completado	Cumplimiento oportuno al 100% de las tareas de la Fase 0	Mantener revisión del tablero dos veces por semana.
Mauricio Martínez	Asumir rol y definir estrategia inicial de seguridad WAF.	Cumplido	Participación en la reunión y definición de alcance.	Iniciar investigación de reglas de filtrado WAF

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
David Guzmán	Definir ambiente de infraestructura y conectividad.	Cumplido	Integrado formalmente al rol de Infraestructura Cloud.	Concretar el inventario de recursos de red
Jhony Jiménez	Validar accesos al repositorio e investigar tecnologías web	Cumplido	Acceso a GitHub confirmado y rol establecido.	Identificar endpoints vulnerables para el WAF
Edwin Gómez	Definir metodologías de pruebas QA y herramientas.	Cumplido	Definición exitosa del entorno de validación	Diseñar los borradores de casos de prueba

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Julissa Girón	Plan de Recursos Tecnológicos / README	Estructura inicial del proyecto, lista de integrantes y distribución de roles.	Redacción y consolidación	Commit inicial en GitHub y archivo README.md
Mauricio Martínez	Ficha de Roles / Bitácora	Definición de responsabilidades de Seguridad Cloud.	Registro técnico	Documento adjunto en repositorio.

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
David Guzmán	Documentación inicial Fase 0	Definición de herramientas Linux/Terminal para infraestructura.	Configuración y registro	Archivo adjunto en carpeta
Jhony Jiménez	Bitácora Fase 0	Verificación del alcance técnico de la app web	Redacción y revisión	Enlace de repositorio asignado.
Edwin Gómez	Documentación de QA	Definición de herramientas de testing (Postman/cURL)	Planificación de pruebas	Secciones cargadas en GitHub.

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Julissa Girón	Configuración de permisos de acceso	Repositorio GitHub de la asignatura	Permisos de colaborador otorgados a los 4 compañeros y al tutor	Captura de pantalla de la sección <i>Collaborators</i>
Mauricio Martínez	Comprobación de acceso	Repositorio GitHub	Acceso verificado correctamente	Captura en bitácora individual.
David Guzmán	Preparación de entorno	Terminal Linux local	Entorno verificado para	Registro en bitácora de infraestructura

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
			siguientes fases.	a.
Jhony Jiménez	Sincronización y acceso	Repositorio GitHub	Permisos de lectura/escritura operativos.	Captura con sesión iniciada en GitHub
Edwin Gómez	Validación de herramientas	Entorno local QA	Postman y cURL instalados y listos	Registro en documentación inicial

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Julissa Girón	Líder de Proyecto Jr.	Coordiné al equipo SN-2, creé el repositorio y configuré el tablero de tareas.	Garantizar la confirmación fluida de accesos colaborativos de todo el grupo.	Asignando canales directos de comunicación e invitaciones explícitas por correo/GitHub	Guiar al equipo en la Fase 1 para el Análisis de Riesgos.
Mauricio Martínez	Ing. Seguridad Cloud Jr.	Definición de responsabilidades para la capa de filtrado WAF	Entender el alcance exacto de ataques para la protección del entorno	Estudio de lógica de programación y herramientas dedicadas	Iniciar la investigación técnica de cortafuegos
David Guzmán	Ing. Infraestructura Jr.	Organización inicial e identificación de entorno Linux/Terminal.	Definir preliminarmente el alcance de la infraestructura requerida	Enfoque en planificación; los ajustes se realizarán en la Fase 1.	Concretar inventario de recursos de red y conectividad.
Jhony	Desarrollador	Integración al	Comprender la	Consulta del	Colaborar

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Jiménez	ador Web Jr.	equipo y validación de accesos al repositorio.	complejidad requerida de la app de prueba	documento base y coordinación con la Líder.	rar identificando rutas vulnerables para el WAF.
Edwin Gómez	Analista QA / Seguridad Jr.	Selección de herramientas de pruebas y matriz inicial.	Delimitar el alcance de las pruebas en Fase 0	Enfoque de la entrega exclusivamente en la organización.	Preparar la estrategia y matriz de pruebas de seguridad.

14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
E01	Repositorio inicial del proyecto en GitHub	Enlace Web	Julissa Girón	https://github.com/Esm-e8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsa ble	Enlace / ruta / referencia
E02	Tablero Kanban de gestión de tareas	Enlace Web	Julissa Girón	Enlace a GitHub Projects https://github.com/users/Esme8906/projects/2
E03	Lista de colaboradores y permisos confirmados	Captura	Julissa Girón	Captura guardada en https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026/tree/main/Fase%2000/Julissa/capturas_pruebas_documentos_configuraciones
E04	Grupo de comunicación oficial del equipo confirmado	Captura	Julissa Girón	Captura guardada en https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026/tree/main/Fase%2000/Julissa/capturas_pruebas_documentos_configuraciones
E05	Acta/Captura de reunión síncrona en Google Meet	captura	Equipo SN-2	Captura guardada en https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026/tree/main/Fase%2000/Julissa/capturas_pruebas_documentos_configuraciones


Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia :


Evidencia
E01

1:




Evidencia E02

2:



Evidencia 3: E03



Evidencia 4: E04



Evidencia
E05

5:

